                                             Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 16.6.2016  

1.   Zmluvné strany


1.1. Zhotoviteľ
Obchodné meno:

EKOFORM  spol. s r. o.
Sídlo:



Koháryho 46, 934 01  Levice
IČO:  



314 378 42
DIČ:  



2020402263
IČ DPH:  


SK2020402263
Zápis:



OS Nitra, oddiel  Sro, vložka č. 149/N
Bankové spojenie:

SK73 0200 0000 0037 5997 0057
Osoby oprávnené rokovať: 

· vo veciach zmluvných
Michal Kupča, konateľ spoločnosti
· vo veciach technických    Ladislav Révész,  konateľ spoločnosti
Telefón:                                  036/6 228 831

e-mail:                                    sekretariát@ekoform.sk
Zhotoviteľ je platca DPH

 (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ
Obchodné meno:

Obec Janov
Sídlo:



Janov 1, 082 42 pošta  Bzenov
IČO:  



00690627
DIČ:  



2020546660
Bankové spojenie:

Prima banka
Číslo účtu:


SK48 5600 0000 0088 2325 9001
Zastúpený: 


František Harčár, starosta


(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s bodom. 9.4 Zmluvy o dielo zo dňa 16.6.2016 dohodli na tomto dodatku č. 2 :

2.   Predmet zmluvy

Mení sa znenie bodu 2.1.1 takto: 

2.1.1. záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo- výstavbu vodovodu v obci Janov ( ďalej len " Dielo " ), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy a to na základe projektovej dokumentácie - Janov - verejný vodovod, vypracovanej Ing. Jozefom Schlosserom v októbri 2005 a zmeny projektovej dokumentácie z marca 2020, vyhotovenej              Ing. Jozefom Schlosserom. ( ďalej len " Projektová dokumentácia " ) a 
Mení sa znenie bodu 2.2. takto:

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie  stavebných prác podľa rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 16.6.2016 a jeho zmeny z marca 2020 vyplývajúcej zo zmeny Projektovej dokumentácie. Tento rozpočet tvorí prílohu č. 1 Zmluvy Dodatku č.2.
  4.  Cena diela

Mení sa znenie bodu 4.1 takto:

4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je: 

                   Cena prác bez DPH:                      103 616,25- €
                   DPH:                    
                 20 723,25- €
                  Cena s DPH:                                 124 339,50- €   
Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zariadenie staveniska, oplotenie staveniska, či iné bezpečnostné oparenia a podobne. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 16.6.2016 sa nemenia.
Prílohou tohto dodatku č. 2 je nová príloha č. 1 k Zmluve o dielo z 16.6.2016, podľa bodu 2.2. Zmluvy.

Dodatok č. 2  tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 16.6.2016 a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením.                                                            

Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach po jednom       pre objednávateľa a zhotoviteľa.

V Leviciach, dňa                                                      V Janove, dňa
za zhotoviteľa:




za objednávateľa:

